



**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA NUOVO SAN CESARIO”**

Interrogazione a risposta scritta

Da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio Comunale

**ALL'ATTENZIONE
SIG. SINDACO
MEMBRI DELLA GIUNTA**

**OGGETTO: IN RITARDO LA REALIZZAZIONE DEI TERRAPIENI A FIANCO
DELL'AUTOSTRADA**

Premesso che

Il progetto esecutivo per la realizzazione del raccordo viario nord sud in variante alla SP 14, per un costo complessivo di 25'618'138 euro, interamente a carico di Autostrade per l'Italia, è articolato in due lotti funzionali, il primo riguardante la circonvallazione, il secondo i terrapieni antirumore in terra.

I lavori per la realizzazione della circonvallazione sono partiti il 4 novembre 2021 ed in base al cronoprogramma del progetto esecutivo dovrebbero terminare in 850 giorni ovvero entro la primavera dell'anno prossimo.

I lavori per la realizzazione dei terrapieni avrebbero dovuto partire nel marzo dell'anno scorso (dal quarto mese dopo l'inizio del cantiere) per una durata di 270 giorni.

Considerato che

I tre terrapieni a fianco dell'autostrada (nel tratto di via Berlinguer, di cava Ghiarella e dietro all'ex cartiera) avrebbero dovuto essere realizzati entro la fine dell'anno scorso ma ad oggi altro non si vede se non il cantiere dei lavori della circonvallazione.

Una volta completati, sui tre terrapieni dovrebbe iniziare la piantumazione di alberi per un importo pari a € 670.000 così come previsto nella convenzione, stipulata tra Autostrade per l'Italia S.p.A., Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Campogalliano, Comune di Modena, Comune di San Cesario sul Panaro, Comune di Castelfranco Emilia e Comune di Crespellano per la disciplina degli interventi di mitigazione ambientale, mediante riforestazione con specie autoctone.

E

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Comune di San Cesario sul Panaro
Protocollo N.0011935/2023 del 16/08/2023

La realizzazione della quarta corsia ha rappresentato per noi l'occasione per ottenere da Autostrade per l'Italia opere a protezione della salute della comunità dall'inquinamento atmosferico e per riqualificare da un punto di vista urbanistico il centro abitato.

Siamo a formulare le seguenti domande

1. Per quale ragione i tre terrapieni non sono stati realizzati entro i tempi previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo?
2. Quando si presume partiranno i lavori per la realizzazione dei tre terrapieni? Con quale tempistica verranno definitivamente completati?
3. In risposta ad una nostra interrogazione il Sindaco ha affermato che gli interventi di piantumazione e riforestazione dei tre terrapieni dovrebbero iniziare al termine dei lavori di escavazione di Cava Ghiarella. Per quale motivo?

San Cesario sul Panaro, 11.08.2023

I Consiglieri Sabina Piccinini e Ivano Soli



E

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Comune di San Cesario sul Panaro

Protocollo N.0011935/2023 del 16/08/2023